



TIME-INFO® PROJEKTSTATUS

PROJEKTSTATUS

Der Projektstatus ermöglicht einen schnellen, komfortablen Überblick über den Projektfortschritt und den prozentualen Fertigungsgrad mit Übersicht der Kostenentwicklung der letzten 12 Monate

Zeitpunkt	Vorgabe	Zu Tun	Übertrag	Arbeit	Wer	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Soll	Zus.	Ist	Rest	Fertig
				224031 - 0224.031 Wittenstein Layout S050								310,00			310,00	0 %
				ST-Standardarbeit - S001	AH; HW; PC					32,96						
8 / 02	280,04	280,04	29,96							3,00		310,00		32,96	277,04	11 %
				224032 - 0224.032 Witten Aufbau/Inbet. Prototypen								320,00			320,00	0 %
				ST-Standardarbeit - S001	AH; BJ; HW; LG; MH						236,51					
5 / 02	110,14	110,14	209,86				21,00					320,00		230,86	89,14	72 %
6 / 02	89,14	89,14	230,86					2,00				320,00		232,86	87,14	73 %
7 / 02	87,14	87,14	232,86						0,50			320,00		233,36	86,64	73 %
9 / 02	86,64	86,64	233,36								3,15	320,00		236,51	83,49	74 %
				224033 - 0224.033 Witten Verif. them/elektr. Eigens								330,00			330,00	0 %
				ST-Standardarbeit - S001	AH; HW; RH						250,35					
5 / 02	130,07	130,07	199,93				14,32					330,00		214,25	115,75	65 %
6 / 02	115,75	115,75	214,25					2,47				330,00		216,72	113,28	66 %
8 / 02	113,28	113,28	216,72							20,43		330,00		237,15	92,85	72 %
9 / 02	92,85	92,85	237,15								13,20	330,00		250,35	79,65	76 %
				224034 - 0224.034 Witten Verifikation EMV-Verhalt								340,00			340,00	0 %
				ST-Standardarbeit - S001	AH						58,47					
5 / 02	340,00	340,00	0,00				16,70					340,00		16,70	323,30	5 %
6 / 02	323,30	323,30	16,70					12,83				340,00		29,53	310,47	9 %
7 / 02	310,47	310,47	29,53						20,28			340,00		49,81	290,19	15 %
8 / 02	290,19	290,19	49,81							8,66		340,00		58,47	281,53	17 %
				224035 - 0224.035 Witten Verif. Antreibseigenschaften								350,00			350,00	0 %
				ST-Standardarbeit - S001	AH; BJ						158,99					
5 / 02	346,76	346,76	3,24				24,51					350,00		27,75	322,25	8 %
6 / 02	322,25	322,25	27,75					7,88				350,00		35,63	314,37	10 %
7 / 02	314,37	314,37	35,63						82,62			350,00		118,25	231,75	34 %
8 / 02	231,75	231,75	118,25							32,74		350,00		150,99	199,01	43 %
9 / 02	199,01	199,01	150,99								8,00	350,00		158,99	191,01	45 %
				224041 - 0224.041 Witten Überarb. Schema/Layout, M								410,00			410,00	0 %
				ST-Standardarbeit - S001	AH; BJ; MK					23,33						



PROJEKTSTATUS

Ermöglicht einen sofortigen Überblick über den Projektfortschritt und prozentualen Fertigungsgrad von Projekten der letzten 12 Monate

TIME-INFO® PROJEKTSTATUS – bietet Projektleitern einen schnellen Überblick über den Fortschritt aller oder einzelner Projekte auf Monatsbasis.

Aufgelistet werden Sollvorgaben, Ist-Zeiten pro Monat sowie aufgelaufene Ist-Summen. Darüber hinaus wird ein Fertig-Prozentsatz errechnet.

Es können alle, mehrere oder auch einzelne Projekte abgefragt werden, bis hin zur Auflistung von Unterprojekten.

Darüber hinaus werden nicht nur Sollvorgaben berücksichtigt, sondern auch eventuelle Zusatzarbeit, die innerhalb von **TIME-INFO® PROJEKT** definiert wurde.

Optional ist zusätzlich - bei Hinterlegung einer Budgetzahl - der Vergleich zwischen budgetierten Kosten und kalkulatorischen Stundensätzen auf Kostenstellen und/oder Mitarbeiterebene möglich.